

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

от 22.03. 2022 г. № 81

с. Александров-Гай

Об утверждении Дорожной карты по оказанию методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Александрово-Гайском муниципальном районе в 2022 году

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 21.02.2022 года № 201 «Об участии общеобразовательных организаций Саратовской области с низкими образовательными результатами обучающихся в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», в целях повышения качества образования, создания системы поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по оказанию методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Александрово-Гайском муниципальном районе в 2022 году (Приложение № 1).
2. Муниципальному координатору (Сафоновой Е.В.):
 - 2.1. Обеспечить:
 - координацию реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в Александрово-Гайском муниципальном районе в 2022 году;
 - участие МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай и МБОУ СОШ с. Камышки в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.
3. Руководителям общеобразовательных организаций, участникам проекта, МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай (Сергалиевой А.С.), МБОУ СОШ с. Камышки (Харькову С.П.) руководствоваться в своей работе данной Дорожной картой.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста Управления образования Сафонову Е.В.

**Начальник
Управления образования**



О.В. Нейфельд

С приказом ознакомлена: _____

Е.В. Сафонова

**Муниципальная дорожная карта по организации методической поддержки
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты
обучающихся, в общеобразовательных организациях Александрово-Гайского
муниципального района в 2022 году**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение «Проекта 500+»			
1.1.	Назначение муниципальных и школьных координаторов «Проекта 500+»	Январь 2022	Назначен муниципальный и школьные координаторы
1.2.	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием	21.03.2022 2 года	Разработана
1.3.	Участие в организационно-управленческих консультациях для муниципальных координаторов, общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов	еженедельно	Муниципальные координаторы, кураторы, ОО получили консультации по организационным вопросам
1.4.	Подведение итогов реализации «Проекта 500+»	26.12.2022- 30.12.2022 2 года	Подготовлена и размещена на сайте органа Управления образования, ОО аналитическая справка по итогам проекта
2. Научно-методическое сопровождение «Проекта 500+»			
2.1.	Участие в установочном вебинаре для муниципальных координаторов	03.02.2022 2 года	Принял участие муниципальный координатор (1)
2.2.	Участие в региональном совещании для ОО «Проекта 500+», кураторов, муниципальных координаторов	24.02.2022 2 года	Приняли участие муниципальный координатор (1), кураторы (2), ОО (2)
2.3.	Участие в повышении квалификации зам руководителей ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по ДПП «Перевод ОО в эффективный режим работы: повышение качества образования	Февраль-апрель 2022 года	Прошли обучение зам.руководителей (2)
2.4.	Участие в повышении квалификации муниципальной и школьных управленческих команд ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по ДПП «Формирование эффективной управленческой команды»	Март – май 2022 года	Прошли обучение муниципальная команда (1), школьная команда (2)
2.5.	Участие в вебинаре для ОО проекта «500+»	Март 2022 года	Прошли обучение ОО (2)
2.6.	Участие в совещаниях/вебинарах для	С марта	Приняли участие муниципальный

	ОО проекта «500+», кураторов, муниципальных координаторов	2022 года ежемесячно (в последний вторник)	координатор (1), кураторы (2), ОО (2)
2.7.	Участие в семинаре педагогов-психологов по теме «Социальная технология «наставничество» в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации	20 сентября 2022 года	Приняли участие (2)
2.8.	Участие в семинаре педагогов-психологов по теме «Организация профилактической работы на основе результатов социально-психологического тестирования»	22 ноября 2022 года	Приняли участие (2)
2.9.	Участие в конкурсе среди муниципальных районов и ОО, имеющих низкие образовательные результаты	Октябрь-декабрь 2022 года	Приняли участие (2)
2.10.	Участие в работе с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию (демонстрация практик педагогов центров «Точка роста»), на базе Балашовского района	5 декабря 2022 года	Приняли участие (2)
2.11.	Посещение директорами ОО проекта «500+» ОО, из числа которых назначены кураторы	В течение года	Посетили ОО (2)
2.12.	Использование в работе методических материалов для методической помощи руководящим работникам ОО, имеющих низкие образовательные результаты	В течение года	Используют в работе методические материалы
2.13.	Участие в сетевом профессиональном сообществе для руководящих работников ОО	В течение года	Приняли участие (по возможности)
2.14.	Участие в методических оперативных совещаниях для управленческих команд ОО проекта «500+»	Еженедельно	Приняли участие (2)
3. Проведение мероприятий по обмену опытом для управленческих команд ОО «Проекта 500+»			
3.1.	Участие в еженедельных вебинарах по обмену опытом для ОО проекта «500+»	Еженедельно по четвергам с 10.02.2022 года по 23.06.2022 года, с 15.09.2022 года по 22.12.2022 года	Приняли участие муниципальный координатор (1), кураторы (2), ОО (2)
3.2.	Участие в вебинаре в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Организация успешной деятельности команды; точки роста. Правила	16.03.2022 года	Приняли участие (2)

	делегирования функций оперативного управления»		
3.3.	Участие в вебинаре в рамках проекта «Я-эффективный руководитель» на тему: «Урок как целостная система; вопросы формирования функциональной грамотности»	22.03.202 2 года	Приняли участие (2)
3.4.	Участие в вебинаре в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Роль системы профессионально-экспертного сообщества в развитии национальной системы квалификации»	20.04.202 2 года	Приняли участие (2)
3.5.	Участие в вебинаре в рамках проекта «Я-эффективный руководитель» на тему: «Исследование урока как форма организации методической работы в школе»	27.04.202 2 года	Приняли участие (2)
4. Организация работы в ИС Мониторинга электронных дорожных карт			
4.1.	Работа ОО проекта «500+», кураторов в РПШ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	14.02.202 2- 01.03.202 2 года	Заполнили форму «Самодиагностика», активировали рисовые направления
4.2.	Работа ОО проекта «500+», кураторов с концептуальными документами в ИС МЭДК)	14.03.202 2- 30.03.202 2 года	Разработали и разместили концептуальные документы (Концепция развития, Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) (2 ОО)
4.3.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.202 2- 01.06.202 2 года	ОО (2) подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий
4.4.	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями	15.09.202 2- 01.11.202 2 года	ОО (2) подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий
5. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов			
5.1.	Анализ муниципальных дорожных карт по реализации проекта «500+»	21.03.202 2- 04.04.202 2 года	Предоставлена дорожная карта для анализа
5.2.	Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещённых в ИС МЭДК	До 25.03.202 2 года	Проведена экспертиза концептуальных документов (у 2 ОО)
5.3.	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещённых в ИС МЭДК	До 24.05.202 2 года	Проведена экспертиза подтверждающих документов (у 2 ОО)
5.4.	Участие в Мониторинге 1 этапа работы с рисковыми направлениями в ИС МЭДК	01.06.202 2 года	2 ОО разместили документы для мониторинга, подтверждённые кураторами
5.5.	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных	До 24.10.202 2 года	Проведена экспертиза подтверждающих документов (у 2 ОО)

	изменений, размещённых в ИС МЭДК		
5.6.	Участие в Мониторинге 2 этапа работы с рисковыми направлениями в ИС МЭДК	01.11.2022 года	2 ОО разместили документы для мониторинга, подтверждённые кураторами
5.7.	Участие в Мониторинге официальных сайтов	постоянно	Управление образования, ОО разместили всю необходимую информацию на сайтах
6. Информационное освещение «Проекта 500+»			
6.1.	Информационное освещение реализации проекта «500+» на территории Александрово-Гайского района	постоянно	Систематическое размещение информации по реализации проекта на официальном сайте Управления образования